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. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Vicecontraloria de Confrol Sectorial y
Territorial, que mediante oficio n.° 000427-2023-CG/VCST de 05 de octubre de 2023, acredit6 a la
Comision de Control Concurrente, siendo reconformada mediante oficio n.® 000015-2024-CG/VCST
de 16 de enero de 2024, oficio n.° 000127-2025-CG/GRTA de 6 de febrero de 2025, oficio
———— n.° 000384-2025-CG/GRTA de 7 de abril de 2025 y oficio n.® 000959-2025-CG/GRTA de 29 de agosto
i PRD 20131378075 sa de 2025; registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
Fecha. 06022026 o403 0500 N.° 02-L475-2026-004, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio
( de Control Simultaneo”, aprobada mediante Resolucion de Confraloria n.° 218-2022-CG, de 30 de
mayo de 2022 y sus modificatorias aprobadas mediante Resolucion de Confraloria
n.° 270 2022-CG de 2 de agosto de 2022, Resolucién de Contraloria n.® 062-2023-CG de 13 de
Firmado digitalmente por febrero de 2023 y la Resolucion de Contraloria n.® 429-2023-CG de 20 de diciembre de 2023.

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-02-2026 12:44:14 -05:00

OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Poshdddosdumen - Determinar si las acciones preparatorias, proceso de seleccion y ejecucion contractual del proyecto
PGl R “Mejoramiento de la carretera Boca del rio - Tacna en los distritos de Tacna, Sama y La Yarada
Fecha: 00:02:2026 12:49:18 :05:00 Los Palos de la provincia de Tacnha - departamento de Tacna”, a cargo de Provias Nacional, se

realiza en conformidad con la hormativa aplicable y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo especifico
E‘.“W’%’;f‘é%ﬁ’gféw‘é Determinar si el avance de la ejecucion de la obra y valorizaciones de obra se vienen efectuando
izabet . Y . . . .
B B acorde al estudio definitivo, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.
ivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-02-2026 12:54:12 -05:00
lll.  ALCANCE

El servicio de Confrol Concurrente se desarrollé al Hito de Confrol n.° 9 - Avance de ejecucion de obra
y participacion de plantel profesional del confratista y supervision, respecto a la ejecucién del proyecto:
“Mejoramiento de la carretera Boca del rio - Tacna en los distritos de Tacna, Samay La Yarada Los
Palos de la provincia de Tacna - departamento de Tacna”, y ha sido ejecutado del 26 de enero de
2026 al 30 de enero al 2026 al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional — Provias
Nacional, ubicada en jiron Zorritos n.® 1103 en el distrito, provincia y departamento de Lima.
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INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

La carretera Boca del Rio - Tacha, se encuentra ubicada aproximadamente a 50 km al sureste de la
ciudad de Tacna, llegando hasta el distrito de Sama, pasando por el distrito de La Yarada Los Palos
y finalizando en la interseccion de la Avenida Collpa (doble calzada) y la Avenida Ejército de Tacnha

(Km 47+521,997) y comprende 4 sectores, los cuales se detallan a continuacion:

Cuadron.® 1.
Tramos que comprende la via

SECTOR PROGRESIVA DE INICIO PROGRESIVA DE FIN
Sector 1 Km 0+000 (Boca del Rio) Km 12+200
Sector 2 Km 12+200 Km 39+600
Sector 3 Km 39+600 Km 42+720
Sector 4 Km 42+720 (Tacna) Km 47+521,299

Fuente: Estudio Definitivo n.° 04 - Informe Final — Resumen Ejecutivo (agosto de 2021) del Consultor (Folios del 0009 al 0015).
Elaborado por: Comision de Control.

En tal sentido, comprende una longitud aproximada de 47,52 km, que mejoraré la via existente a lo
largo de su recorrido a nivel de pavimento asfaltico en caliente con un espesor de carpeta de rodadura
de 11,0 cm, con dos calzadas de 7,20 m un ancho de calzada y bermas de exterior de 3,00 m a cada
lado, el Proyecto contempla la ejecucion de dos (2) puentes, (4) cuatro intercambios y pasos a
desnivel, (20) veinte pasos peatonales, (28) veintiocho muros de contencién, lo cual se detalla a
continuacioén:

Cuadro n.° 2.
Obras Proyectadas
PUENTES PROYECTADOS
N.° Puente Progresiva (km) | Luz Estructural (m) Observacion
01 | Los Bafios | 0+834 41 60.00 S_us!en_tado por disefio geomé’trico, hidrol_ogia e
hidréulica, estructuras y geologia - geotecnia.
02 | Los Bafios Il 0+840.34 60.00 S_us!en_tado por disefio geomé’tn‘co, hidrolpgia e
hidraulica, estructuras y geologia - geotecnia.
INTERCAMBIO Y PASOS A DESNIVEL
N.° | Estructura Progresiva (km) Tipo de Interseccion
01 | LaCurva 12+700.00 Intercambio Vial
02 | Pueblo Libre 20+522.10 Paso a Desnivel
03 | 28 de Agosto 25+308.48 Paso a Desnivel
04 | Anccomarca 32+706.33 Paso a Desnivel
PASOS PEATONALES
N.° | Estructura Progresiva (km)
01 | Cerro Cortado 02+648.8
02 | Llostay 04+400.0
03 | El Pacifico 07+715.0
04 | El Chasqui 12+238.0
05 | |a Esperanza 14+222.80
06 | capilla 15+440.0
07 | LaEsperanza ll 16+295.0
08 | |aEsperanzalll 17+100.0
09 | Omar Zibert 17+570.0
10 | La Esperanza IV 18+598.0
| LaYarada 19+613.0
12 | Manchay 21+506.00
13 | Molle 22+605.00
14 | Asentamiento 4 24+015.00
15 | Centro Salud 26+684.00
16 | Los Palos 27+363.90
17 | Copare 29+704.61
18 | Coparell 31472361
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19 | Bosque Municipal 38+687.41
20 | Magollo 42+102.91
MUROS PROYECTADOS
B ; 3
01 | 15465250 | 15+897.50 | MCA 1,50,2.00,2.50,3.00 | 245.00 Autopista
02 | 15495750 | 16+272.50 | MCA 1.50,2.00 315.00 Autopista
03 | 15+967.50 | 16+197.50 | MCA 2.00 230.00 Autopista
04 | 20+145.00 | 20+795.00 | MSR 650.00 Pase a Desnivel Pueblo Libre
05 | 20+415.00 | 20+640.00 | MSR 225.00 Pase a Desnivel Pueblo Libre
06 | 23+080.00 | 23+800.00 | MCA 2.00,2.50,3.00 720.00 Autopista
07 | 24+805.00 | 24+839.60 | MCA 2.50,3.00,3.50 34.60 Pase a Desnivel 28 de Agosto
08 | 24483960 | 25+760.50 | MSR 920.90 Pase a Desnivel 28 de Agosto
09 | 24483960 | 25+760.50 | MSR 920.90 Pase a Desnivel 28 de Agosto
10 | 25+760.50 | 25+860.00 | MCA 1.50, 2.00,2.50,3.00 | 99.50 Pase a Desnivel 28 de Agosto
1| 25+760.50 | 26+902.50 | MCA 2.00,2.50,3.00,3.50 1142.00 Pase a Desnivel 28 de Agosto
12 | 27+675.00 | 27+795.00 | MCA 1.50 120.00 Autopista
13 | 32438473 | 32+971.43 | MSR 585.00 Pase a Desnivel Anccomarca
14 | 32+384.73 | 32+4971.43 | MSR 585.00 Pase a Desnivel Anccomarca
15 | 43+546.00 | 43+597.50 | MCA 1.50,2.00 51.50 Zona Urbana
16 | 43+587.50 | 43+600.00 | MCA 1.50,2.00 12.50 Zona Urbana
171 43+806.00 | 43+820.00 | MCA 200 14.00 Zona Urbana
18 | 44+136.00 | 44+180.00 | MCA 3.00 44.00 Zona Urbana
19 | 44+180.00 | 44+192.00 | MCA 2.00,2.50,3.00 12.00 Zona Urbana
20 | 44+180.00 | 44+195.00 | MCA 2.00,2.50 15.00 Zona Urbana
21 | 44422500 | 44+239.00 | MCA 2.00,2.50 14.00 Zona Urbana
22 | 44+227.00 | 44+242.00 | MCA 3.00 15.00 Zona Urbana
23 | 44+240.00 | 44+255.00 | MCA 2,00 15.00 Zona Urbana
24 | 44423300 | 44+255.00 | MCA 1.50,2.00 22.00 Zona Urbana
25 0400624 | 0+170.42 MSR 175.00 Ionéercambio Vial "La Curva" - Giro
% | w4448 | 0426022 | MSR 260.00 :Z?Ltjeerrftim??lgt\é i:é;La Curval -
27 | 0+15250 | 0+25750 | MCA ijggzgjggzg:gg""oo’ Jos0g | nee s ol et
2:50,3.00,3.50,4.00, Pase a Desnivel ""Pueblo Libre" -
28 | 0+51250 | 0+607.50 MCA 388228550 95.00 Acceso 01

Fuente: Informe Final del Proyecto “Construccion y Mejoramiento de la Carretera Camana-DV-Quilca-Matarani-llo-Tacna, Tramo:
Boca del Rio — Tacna” — Memoria Descriptiva - Folios n.c 123 a 126
Elaborado por: Comision de Control.

Ahora bien, el 20 de noviembre de 2015, se suscribié el convenio n.° 036-2015-MTC/20, entre el
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS Nacional), en adelante “la
Entidad”, con el Gobierno Regional de Tacna, Municipalidad Provincial de Tacna y la empresa minera
Southern Peru Copper Corporation — Sucursal Per( (en adelante “Southern Peru”), siendo esta ultima
institucion, quien se encarga de financiar y contratar a través del Fondo de Desarrollo para Tacha a la
empresa Consultora que elaboré el Estudio Definitivo.

El 15 de enero de 2018, Southern Peru y la empresa HOB Consultores S.A, en adelante el
“Consultor”, suscribieron el Contrato de Locacion de Servicios n.° FDT-GRT 017, para la elaboracion
del Estudio Definitivo de la Construccién y Mejoramiento de la Carretera Camané — Dv. Quilca -
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